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[bookmark: _Toc494116305]Prehľad

Táto špecifikácia definuje:

· Komponenty modifikácií
· Obsah a limity modifikácií na strane dodávateľa
· Obsah a limity modifikácií na strane CFEM (Conception Ferrage et Emboutissage)
· Organizácia modifikácií
· Spôsob prebierky modifikácií
[bookmark: _Toc494116306]Popis prOJEKTU :

Tieto podmienky sa vzťahujú na zákazku pre realizáciu robotizovaného ostrova brúsenia na linke dokončovania na Zvarovni. 
Nakúpené a vyrábané diely budú dodané na miesto určenia v Trnave. 

Tento dokument popisuje technickú časť v prípade, pokiaľ nie inak uvedené v nasledujúcom texte, akákoľvek požiadavka v tomto dokumente je považované za dôležitú, CFEM preverí, či dodávateľ dodrží všetky povinnosti týkajúce sa tejto špecifikácie.

[bookmark: _Toc494116307]PODSTATA VÝROBNEJ APLIKÁCIE

Realizácia robotizovaného ostrova brúsenia na linke dokončovania karosérie.

[bookmark: _Toc494116308]Funkčné technické špecifikácie, mechanická časť a automatizácia

   Ide o údaje potrebné pre konzultáciu zariadení pre túto integráciu:

 -3D / 2D štúdie, výroba dielov, dodanie materiálu, inštalácia a uvedenie do prevádzky

 -Robotizované pracovisko bude realizované jedným integrátorom v spolupráci so subdodávateľmi

 -Dodávateľ musí zabezpečiť časový harmonogram integrácie schválený zástupcom PSA Trnava 

 -Podrobné informácie o projekte sú popísané v časti „3.1.2" tejto špecifikácie  







[bookmark: _Toc494116309]Implantácia robotizovaného pracoviska :


Post PA40 :

[image: cid:image003.jpg@01D58985.929BAFF0] Robot na ľavej strane  s príslušenstvom brúsenia


 Robot na pravej strane s príslušenstvom brúsenia












  nabíjacej stanice v ľavej časti
 Umiestnite telo na stanici SB20


[bookmark: _Toc36524468][bookmark: _Toc534012806]





		
ZÁSTUPCA PRE NÁKUP PSA: 		            François GRANGE
							: +33 9 66 66 74 81
E-mail: francois.grange@mpsa.com






	Projekt
	Vedúci projektu 
	Pilotné štúdie
	Vedúci  projektu AUT 

	Funkcia
	Vytvorenie tech. špecifikácie, riadenie projektu, schvaľovanie plánu,
Potvrdenie rozpočtu a harmonogramu prác
	
	Zástupca vo fáze projektovania, integrácie a
uvedenie do prevádzky


	Zástupca PSA
	Dušan Drottner
: + 421335482246
E-mail: dusan.drottner@mpsa.com
	
	Ľubomír Krajčovič
 : 421 335 484 033
E-mail: lubomir.krajcovic@mpsa.com



[bookmark: _Toc494116311]referenČnÉ dokumenty 

[bookmark: _Toc36524469][bookmark: _Toc67905285][bookmark: _Toc494116312]Referenčné dokumenty štúdií :


	Dokumenty
	index
	poskytnuté 

CFEM 

	poskytnuté ku konzultácii
	poskytnuté k objednávke 

	Všeobecné: CdC

	Zadávacie podmienky 
	
	X
	X
	

	Technický popis zákazky CFEM
	
	X
	X
	

	
	
	
	
	

	Súvisiace s produktom

	Poskytnutie dielov vo formáte 3D  CATIA
	
	X
	
	X

	
	
	
	
	

	Simulácie v súvislosti s projektom 

	Projekt implantácie plánu 
	
	X
	X
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Automatizácia, pneumatická časť

	Zadávacie podmienky špecifické
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Všetky zmeny produktu-modelu karosérií budú oznámené oddelením CFEM.

[bookmark: _Toc494116313][bookmark: _Toc494116314]Referenčné dokumenty
	Dokumenty
	index
	poskytnuté 

CFEM 

	poskytnuté ku konzultácii
	poskytnuté k objednávke 

	Schválený harmonogram prác
	
	X
	
	X

	
	
	
	
	


Aplikovanie Zadávacich podmienok :

Všeobecné Zadávacie podmienky sú uvedené v jednotlivých špecifikáciách tohto dokumentu.

V zadávacích podkladoch alebo štandardoch, ktoré sa odkazujujú na integrátora, su všetky tieto služby dodržiavané aj na strane poskytovateľa služieb. 


2.4 Štandard CFEM a knižnica dostupných hodnôt

Musíte používať "štandardy CFEM Zvarovne", ktoré vám budú dodané od poskytovateľa CFEM pre tento projekt.
Je to špecifické pre každý projekt, vozidlo, miesto a nemôže byť deklarované na iných projektoch, takže budete musieť si zabezpečiť potrebné údaje, ktoré zahŕňajú:

· Štandardy (predpisy) CFEM Zvarovne (Ferrage) 
· Digitálnu(numerickú) knižnicu CFEM 
· Zadávacie podmienky CFEM


2.5 Podrobné informácie o vstupných dátach :

V prípade, že dodávateľ zistí nezrovnalosti a nepresnosti v referenčných dokumentoch vrátane špecifikácií, musí to oznámiť zástupcovi CFEM a nákupu. Iba CFEM môže rozhodnúť o inom návrhu riešenia v danom projekte. CFEM sa zaväzuje oznámiť výsledok výberu vhodného dodávateľa do 15 dní od vypísania výberového konania.



	 









	
INTEGRÁCIA :

[bookmark: _Toc67905290][bookmark: _Toc494116319]Obsah (zmluvné ustanovenia podrobne opísané v nasledujúcich kapitolách)

Rozsah modifikácií-všeobecne :


· Preverenie realizovateľnosti inštalácie 2 robotov FANUC R2000 alebo 2 robotov kompatibilných s naším procesom po oboch stranách linky (viď. parametre robotov v prílohe konzultácie), dodanie robotov zabezpečí PSA 
· Urobiť 3D simuláciu v existujúcej zóne s príslušenstvom brúsenia ASK alebo podobným príslušenstvom po oboch stranách linky (viď. prílohu konzultácie), preveriť integráciu  príslušenstva so subdodávateľom 
· Zaslať simuláciu 3D pre schválenie implantácie 2D v existujúcej zóne zástupcom PSA Trnava (vedúci linky, údržba, automatizér, technik BOZP)
· Preverenie úrovne IG2 pre pripojenie el. zariadení na zbernici FM, pridanie novej            el. skrine IG2 v danej zóne (pripojenie dvoch zariadení, dvoch robotov, odsávania a osvetlenia)
· Modifikácia aplikatívu 2 robotov-pozriet so subdodávateľom. Modifikácia existujúceho dopravníka na poste PA40 na linke dokončovania, navrhnúť  a pridať  pneumatický systém pre zaindexovanie karosérie na stole (pozri prílohu v konzultácii)
· Použitie typu sieťovej komunikácie Device-Net alebo podobnej aplikácie pre komunikáciu medzi robotmi a tech. príslušenstvom, komunikácia medzi robotom a automatom bude realizovaná sieťovou komunikáciou  FIPIO alebo inou kompatibilnou sieťou v našom procese
· Použitie káblovania pre príslušenstvo:5m kábel, 10 m alebo 15 m 
· Schválenie konečného riešenia implantácie s ohľadom na aktuálne prostredie (na ľavej strane je sektor linky Volet A9), potrebné vidieť na linke
· Navrhnúť inštaláciu bezpečnosti daného robotizovaného ostrova (1+1 bezpeč. dvere) ku skrini PA20 API alebo navrhnúť novú skriňu pre riadenie automatizácie bezp. okruhu
· Navrhnúť  systém odsávania nečistôt z brúsenia
· Definovať výšku podstavcov pre  2 roboty 
· Definovať celkovú prestavbu v časti mechanickej, elektrickej, pneumatickej, AUT, brúsenia, bezpečnosti... 1 + 1 dvere, 1 + 1 bezp. zámok dverí,1 + 1 panel ovládania, montáž 1 + 1 systému odsávania, zapojenie 1 + 1 elektrické zástrčky. 400V / 230V
· Realizovať  elektrické revíziie  dotknutých zariadení
· Dodať potvrdenie o zhode konformity tzv. CE
· Zabezpečiť asistenciu počas rozbehu robotizovaného  ostrova
· Naplánovať školenia pre údržbu a CI (obsluha linky)
· Dodať plán prác realizácie rob. pracoviska
· Dodať súbor dokumentácie 3D vo formáte cat.part alebo stp.a súbor dokumentácie 2D vo formáte dwg. a tif.
· Dodať nomenklatúru- zoznam ND(náhradných dielov) a postup pre preventívne kontroly pre údržbu
· Dodať  elektrickú schému IG2 skrine vo formáte X-elec  a dwg
· Dodať 2 aktualizované schémy automatu vo formáte X-elec a pdf. (010,013 ...)
· Všetky nové komponenty musia byť použité podľa platných noriem CFEM
· Dodať aktualizované programy automatu, robotov a jednotky riadenia príslušenstva brúsenia
· Dodať návod na obsluhu vo verzii FR a SR
· Dodať kompletnú funkčnú analýzu

Rozdelenie potrebného materiálu predmetnej modifikácie :


	Zariadenie
	Validácia
	Dodávateľ

	CFEM

	2 x Robot s aplikatívom
	Dodanie na základe simulácie 3D
	
	X

	2 x Podstavec pre robot
	Dodanie po schválení simulácie 3D 
	X
	

	2 x Zariadenie pre brúsenie  
	Dodanie po schválení simulácie 3D 
	X
	

	1 x Rozvodná el. skriňa IG2
	Potrebné schválenie CFEM/Energie
	X
	

	1 x Mechanická indexáž
	Potrebné schválenie CFEM/Dopravníky
	X
	

	1 x Sieťová komunikácia
	Potrebné schválenie CFEM/Automatizácia
	X
	

	1 x Skriňa riadenia automatizácie
	Potrebné schválenie CFEM/Automatizácia
	X
	

	1 x Systém odsávania nečistôt
	Potrebné schválenie CFEM/Enviroment
	X
	

	1 x Inštalácia bezpečnosti zóny
	Potrebné schválenie CFEM/BOZP
	X
	

	2 x Bezpečnostné dvere
	Potrebné schválenie CFEM/BOZP
	X
	

	2 x Panel ovládania bezpečnosti
	Potrebné schválenie CFEM/BOZP
	X
	

	2 x Elektrická zásuvka 400V/230V
	Potrebné schválenie CFEM/Automatizácia
	X
	

	1 x Inštalácia osvetlenia zóny
	Potrebné schválenie CFEM/Enviroment
	X
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc532896903][bookmark: _Toc67905294]Obsah prác :

Všeobecne platí, že štúdia vedúce k nákupu CFEM musia byť overené, že náklady sú v súlade     s našimi cieľmi.

	Fáza
	Modifikácia
	Dodávateľ

	CFEM

	PILOTOVANIE
	Konsolidácia, aktualizácia a sledovanie plánu prác
	
	X

	
	Nacenenie možných zmien 
	
	X

	
	Pilotovanie porád a spísanie zápisov z porady
	
	X

	
	Súbor 3D CATIA V5
	
	X

	
	
	
	

	PROJEKT
	Súvisiace s produktom
	
	

	
	Spracovanie vstupných dát CFEM
	X
	

	
	Porovnávať objekty-dielov podľa vstupných dát CFEM
	X
	

	
	Analýza vplyvu  produktu na proces zmeny
	X
	

	
	Synoptika-rozpad  dielov
	X
	

	
	Zloženie dielov na linke
	X
	

	ŠTÚDIA
	Spracovanie vstupných dát CFEM
	X
	

	
	Porovnanie dielov podla dokumentácie-plánpv 
	X
	

	
	Zloženie dielov 
	X
	

	
	Analýza vplyvu  produktu na proces zmeny
	X
	

	
	Definitívne štúdie 2D aktualizované
	X
	

	
	
	
	

	VÝPOČTY
	Hmotnosť nástroja, atd ...
	X
	

	
	Statické napätie
	X
	

	
	
	
	

	FMEA
	Účasť na zasadnutiach 
	X
	X

	
	Doplňujúci návrh, ktorý po stretnutí
	X
	

	
	finálna dokumentácia
	X
	

	ANALÝZY
	Spolupráca na poradách
Modifikácie po poradách
Dokumentácia definitívna 
	X
X
X
	

	ZÁZNAMY
	Uloženie dokumentácie podľa harmonogramu prác
	X
	

	ĎALŠIE POŽIADAVKY
	Na konci štúdií
	
	

	
	Súbor 3D CATIA V5
	X
	

	
	Súbor 2D CATIA V5
	X
	

	
	Súbor vo formáte 2D. (TIF)
	X
	

	
	
	
	

	NEKONFORMITA
	aktualizácia nezhôd štúdií
	X
	

	
	
	
	



Podrobnosti o formáte dodaných súboro : 
1) Súbory Catia V5 R19 a súbory stp. potrebné pre 3D CAD 
2) Súbory Catia V5 R19 pre 2D (* CATDrawing).
3) Súbory tif (skomprinovaný format) pre výkresovú dokumentáciu 2D 
Povinnosť dodať všetky súbory vo formáte natif 

Formát návrhu 2D a detailných štúdií bude dodaný v programme CATIA. Ak to bude v inom programe, ten bude podliehať overeniu zástupcom CFEM.
 

Kodifikácia názvu súborov:


	 Vo fáze 3D štúdií, pred definitívnym potvrdením zo strany CFEM/PSA, názvy jednotlivých súborov budú odoslané kvôli informácií a validácii tzv. simulácie ROBCAD v tvare: 1xxxxxx_11_xx_xx -> čislo zariadenia_rok_mesiac_deň
Od začiatku fázy podrobných štúdií budú musieť byť názvy súborov v tvare:
1xxxxxx, potom 1xxxxxx _m01 v prvej modifikácii.





	 
2D študie :

[image: ]Napr. 1234567_01_03_m02_a0.dwg


Stromový rozpis-zoraďovanie a dodanie konečných súborov :

Každý nástroj musí spĺňať nasledujúci rozpis :



Každá žiadosť musí obsahovať aj zložku « old » (pôvodná).




SPRIEVODCA KONCEPCIE

Jazyk
Štúdie, jednotlivé súbory a dokumentácia budú odoslané v slovenskom jazyku.
Cenové ponuky musia byť tiež dodané v slovenskom jazyku. 

Očíslovanie
Číslovania zariadení musia byť uložené v daných súboroch.
Zloženie súborov a jednotlivých výkresov a ich očíslovanie bude v súlade s normami CFEM.

[bookmark: _Toc477324070][bookmark: _Toc532896906]Zoznam materiálov, ktoré majú byť použité
Použitie CFEM mechanické štandardy (stĺpy…).
Je možné použiť aj iné materiály po dohode s CFEM, v takomto prípade je potrebné zaslať "žiadosť o výnimku" s technickou dokumentáciou potrebnou pre kodifikáciu uvedeného materiálu. CFEM sa zaväzuje reagovať na túto výnimku v rozmedzí 8 dní.

Materiál :
Voľba materiálov musí byť v súlade so špecifikáciami a štandardami PSA. Materiály pre výrobu mechanických opierok a pod. musia byť predložené na schválenie pred začatím realizácie CFEM.
Mechanické časti montované v blízkosti magnetického poľa zváracích klieští musia byť vyrobené z nemagnetickej nerezovej ocele a správne povrchovo upravené.


Dodanie zariadení :
 
Poznámka: Použite predovšetkým materiál podľa špecifikácií CFEM.
Je možné použiť aj iné materiály za výslovného súhlasu CFEM, v tomto prípade je nutné napísať „žiadosť o výnimku" s technickou dokumentáciou potrebnou pre kodifikáciu tohto materiálu.
Všetok materiál, ktorý dodáva CFEM, zostáva majetkom CFEM a je daný k zodpovednosti u dodávateľa až do prvého preberania modifikácie zo strany CFEM. 

[bookmark: _Toc5674655]

Dodanie po obdržaní objednávky.

S akceptáciou objednávky (alebo prijatie objednávky), dodávateľ má pripomienkové obdobie v dĺžke 7 pracovných dní prijať vstupné údaje platné pre CFEM v rámci zmluvného rámca. Po uplynutí tejto doby nebude žiadna žiadosť o zmenu kompability akceptovaná.




Dodanie a realizácia :

Dodávateľ zabezpečí:
· Výrobu zariadení vrátane mech. opierok, pilotov a pod. (označenie v súlade s normami zadávateľa), tie musia byť dodané podľa tzv. DFN (définition numérique)
· Programovanie obrábania kovov
· Výrobu všetkého vybavenia v oblasti BOZP (ochranné pletivo, chodníky, kontajnery, usporiadanie postov...
· Maľovanie: Farba mech. častí: 
      To musí byť v súlade so špecifikáciami od zákazníka. Pohyblivé časti sú lakované     
      žltou farbou (odkaz na špecifikácie zákazníka):
Treba vziať do úvahy všetky potreby pre:
- prípravu povrchov pre lakovanie,
- použitie náterových hmôt pre konečnú úpravu

Pri navrhovaní zariadení, musia byť jednotlivé piloty vyrobené v tvrdosti HS6-5-4 PM v rámci štandardov (pokiaľ nie je dohodnuté inak pilotom projektu)

	 materiál
	tvrdosť

	HS 6.5.4 MP
	58HRC



[bookmark: _Toc5674657]
[bookmark: _Toc34461524][bookmark: _Toc45116636][bookmark: _Toc46884613][bookmark: _Toc5674658]Inštalácia a skúšky u integrátora 

Modifikácia dodávateľom :
· Mechanické montážne práce vyrobených dielov
· Montáž dodávanych dielov


Kontrola a príjem vyrábaného materiálu

Kontrola vyrobených zariadení bude realizovaná dodávateľom podľa metodiky CFEM prostredníctvom autokontroly.	
Schvaľovanie geometrie: validácia geometrie bude vykonaná v spolupráci s CFEM u dodávateľa. Nekonformita geometrie bude riešená dodávateľom ešte pred začatím inštalácie.

[bookmark: _Toc534012813][bookmark: _Toc67905305]PEE (protokol preberacích prác)

Pre každé zariadenie existuje tzv. PEE, ktoré bude dodané neskôr, dodávateľ vykonáva činnosti podľa PEE aplikované na určenú oblasť modifikácií po preukázaní akčných plánov na overenie PEE. 


	
	DODÁVATEL
	CFEM

	Realizácia, skúšky  a plánovanie testov 
	
	X

	Montáž zariadení
	X
	

	Kontrola geometrie vyrobenyćh zariadení
	X
	

	Dodanie  správ kontroly a konformity vyrábaných dielov, ktoré majú technické vlastnosti (tvrdosť, povrchová úprava…)
	X
	

	Vykonanie skúšok PEE X
	X
	

	Poskytujú motory pre testovanie
	
	X

	Poskytovať diely pre testovanie 
	X
	

	Analýza, definícia a realizačné plány akcií v prípade  intolerancie
	X
	








[bookmark: _Toc10003209][bookmark: _Toc10620541][bookmark: _Toc12245621][bookmark: _Toc19428313][bookmark: _Toc27977019][bookmark: _Toc46884614]Doprava/vyloženie materiálu

Obchodné podmienky: Materiál bude dodaný do miesta integrácie v Trnave s vyložením materiálu na náklady dodávateľa.
Organizácia transportu (zv. kliešte, montáž a pod.) je úplne v kompetencii dodávateľa. Spôsoby dopravy sú preferované námornými cestami aj inými možnými cestami. Ak však v prípade omeškania, ktoré súvisia s dodaním materiálu dodávateľom, dodanie nie je možné, dodávateľ poskytne vhodný spôsob dopravy.
	
	DODÁVATEĽ
	CFEM

	Balenie zariadenia a všetky komponenty pre dopravu
	X
	

	Dodávka dopravy
	X
	

	Platenie ciel a daní pri dovoze
	X
	

	Dodanie manipulačnej techniky pre vykládku na mieste (vysokozdvižný vozík, žeriav ...)
	X
	




[bookmark: _Toc5674659][bookmark: _Toc34461525][bookmark: _Toc45116637][bookmark: _Toc46884615]Montáž a nastavenie zariadení na mieste integrácie :

Modifikácia dodávateľom:
Opätovnú montáž zariadenia na mieste.
Pripojenie k energii
Uvedenie zariadení do prevádzky 
Usporiadanie-konfigurácia zariadení v rámci výroby (Safety, ergonómia ...)
Rešpektovanie výroby 

[bookmark: _Toc15463496][bookmark: _Toc29876964][bookmark: _Toc34461527]
[bookmark: _Toc45116640][bookmark: _Toc46884618] Syntéza výroby dielov pre prijatie : 

	Fáza testovania
	Nastavenie+výroba

	VRS DV
	08/2020

	VRS UT
	12/2020


	
	



Poznámka : technické a ekonomické porovnanie cien dodávateľov umožňuje zníženie výslednej ceny o 10%.


[bookmark: _Toc34461528][bookmark: _Toc45116641][bookmark: _Toc46884619]Termíny dodania automatizácie a robotizácie :

Dodávateľ musí pripraviť dokumentáciu ROB (robotika) s platnými štandardmi PSA:
Štúdie Robcad
Pack and Go
Súbory MAI (údržby)
 
Dodávateľ musí pripraviť dokumentáciu AUT (automatizácie) s platnými štandardmi PSA:
Kompletná dokumentácia AUT


[bookmark: _Toc534012826][bookmark: _Toc36524482][bookmark: _Toc534012815]Výkonnosť :

Modifikácia dodávateľom: Zabezpečenie výkonnosti inštalácie (kvalita, kadencia ...)
Výkonnosť je definovaná na základe "výrobné ciele " a validácie pre uvedenie do prevádzky.

[bookmark: _Toc494116321]Pre PEE, pre validáciu zvárania a geometrie, dodávateľ je povinný určiť svojho zástupcu, ktorý bude koordinovať všetky aktivity so zástupcom CFEM. 

HARMONOGRAM-PLÁN :

Konzultácie dodávateľov:
Cenové ponuky :
Technické porovnávanie:		
Objednávka CFEM :	

Princíp čiastkových plánov sú:

	Konzultácie Zadávacích podmienok
	25/11/2019

	Vloženie cenových  ponúk (CP)
	02/12/2019

	Technické porovnanie CTE
	05/12/2019

	Schválenie dodávateľa
	12/12/2019

	Vytvorenie objednávky
	31/03/2020

	Integrácie v závode Trnava
	08/15/2020

	Podpísanie protokolu o prijatí
	30/10/2020

	
	

	
	

	
	













 K dátumu vytvorenia objednávky, dátumy preberacích protokolov(PV) budú zazmluvnené.

Všetka dokumentácia súvisiaca s každým PV musí byť k dispozícii najmenej 15 dní pred dátumom tohto čiastkového plánu.

V prílohe nájdete časový harmonogram jednotlivych prác schválených zástupcom CFEM.

[bookmark: _Toc36524483][bookmark: _Toc494116322]PRIEBEH MODIFIKÁCIÍ :
[bookmark: _Toc67905309][bookmark: _Toc494116323]Podmienky realizácie :

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť svoje služby v súlade s technickými pravidlami, a to najmä vtedy, ak zistí možné rozpory alebo nepresnosti v dátach špecifikácie. Podľa technických pravidiel je potrebné, aby dodávateľ mal znalosti o existujúcich normách, uplatňoval ich v daných profesiách a rešpektoval vstupné dáta.
Všeobecne platí, že je dodávateľ povinný vynaložiť všetko úsilie, aby sa zaistila kontinuita projektu včas a podľa predpísaného výkonu.
V priebehu sledovaného obdobia, musí dodávateľ spolupracovať na projektových stretnutiach, vrátane dátumov a miest, ktoré budú určené v spolupráci s CFEM. 
Je potrebné vyhotoviť zápis z porady z každého stretnutia a všetky možné zmeny u dodávateľa musia byť v tomto zápise jasne uvedené.



[bookmark: _Toc67905310][bookmark: _Toc494116324]Monitorovanie a riadenie dodávky
[bookmark: _Toc25552869]
Dodávateľ musí nechať voľný prístup do svojich zariadení zástupcovi (zástupcom) CFEM na kontrolu implementovaných dielov a dosiahnutých výsledkov.
Tlmočník bude k dispozícii na vedenie stretnutí vo francúzštine a v angličtine.
Dodávateľ vypracuje podrobný harmonogram integrácie v súlade so všeobecným harmonogramom prác, potvrdí ho s CFEM do siedmich dní od objednávky pre každú z častí, ktorých realizácia mu bude zverená. Tento rozvrh bude rozdelený minimálne podľa zariadení a typu činnosti. Tieto dokumenty budú tvoriť základ pre monitorovanie priebehu projektu.
Dodávateľ poskytne CFEM informáciu na týždennej báze, pravidelné následné stretnutia budú predmetom správy vypracovanej CFEM.
Dodávateľ je povinný upozorniť CFEM na ťažkosti brániace splneniu jeho záväzkov.

V prípade nezrovnalostí zaznamenaných CFEM a jej dodávateľom v súvislosti s týmito dokumentmi, dodávateľ vypracuje akčný plán schválený CFEM s cieľom dodržať pôvodný harmonogram.
Ak sa ciele akčného plánu nedosiahnu, zástupca CFEM si vyhradzuje právo umiestniť do organizácie dodávateľa osobu zodpovednú za monitorovanie uplatňovania nového akčného plánu dodávateľom na jeho náklady až do výsledku definovaného a zaznamenaného zástupcom CFEM.
Ak podľa rozhodnutia CFEM akčný plán neumožňuje dodávateľovi dokončiť službu v lehotách stanovených vo všeobecnom harmonograme, CFEM si vyhradzuje právo ukončiť časť služby, ktorú dodávateľ neposkytol a uzavrieť zmluvu bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek kompenzácia, ktorú môže CFEM od dodávateľa požadovať kvôli jeho nedostatku.
Modifikácie

Akákoľvek zmena v technických alebo obchodných podmienok jednou zo zmluvných strán podliehajú predchádzajúcemu písomnému súhlasu s uvedením najmä ich vplyv na náklady, čas a výkon.
Táto zmena nemôže byť angažovaná bez akceptovania zástupcom CFEM alebo oddelenia nákupu. Bez tohto súhlasu sa CFEM nebude angažovať a CFEM nemôže zaplatiť za vykonanú prácu. Dodávateľ musí navrhnúť alternatívne riešenia na zníženie dopadu zmeny.

[bookmark: _Toc67905312][bookmark: _Toc494116326]Podmienky prijatia

V každej fáze dodávateľ vykonáva merania a skúšky v súlade so štandardmi a postupmi schvaľovania uvedené v súťažných podkladoch koncového zákazníka a / alebo CFEM.
Každá odchýlka od špecifikovaných hodnôt vedie k rezervám alebo k výnimke. Keď všetky merania a testy sú v súlade s poskytovateľom, zaznamenajú sa potrebné výsledky (REE, iné ...). CFEM vykonáva prijatie pre každú fázu projektu.
Etapy validácie čiastkových plánov projektu nezaväzujú zodpovednosti CFEM za výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť. PV z prijatia štúdií teda nezbavuje dodávateľa zodpovednosti za akékoľvek anomálie zistené počas montáže a vývoja na mieste. Táto povinnosť sa preto uplatňuje dovtedy, kým sa nezrušia všetky výhrady u klienta CFEM a nezíska sa správa o prijatí.



· Rezervy 
Pri prijatiach (čiastočné alebo úplné), je stanovený zoznam nedodržanie špecifikácií.
Tieto nezrovnalosti sa nazývajú rezervy.

Rezerva je nesúlad so špecifikáciami, pravidlami, platnými normami alebo s požadovanou službou. Zahŕňa nápravné opatrenia, ktoré sa majú vykonať v stanovenom období, s cieľom čo najlepšie splniť ciele stanovené pre danú fázu. Každé PV na konci fázy bude spojené s možným zoznamom rezerv. 

Rezerva má tieto vlastnosti:
 - definícia a oblasť použitia
 - termín vyriešenia
 - stav blokovania alebo neblokovania

Charakteristiky rezervy stanovuje zástupca CFEM. Takzvaná rezerva pre blokovanie neumožňuje podpis PV na konci fázy. Ak jednotlivé rezervy spôsobujú oneskorenie v porovnaní s pôvodným harmonogramom, spustí sa mechanizmus riadenia sankcií. Za rezervy zodpovedá dodávateľ, je na ňom, aby ich vyriešil v presných lehotách.


· Výnimky
Výnimka je zmena počiatočných podmienok prijatia, ktorú dodávateľ požaduje od CFEM a je povolená iba obchodným manažérom CFEM, ktorý ju písomne oznámi.
Ak obchodný manažér neposkytne písomnú výnimku, akákoľvek odchýlka (špecifikácia v špecifikáciách, hodnota tolerancií, porušenie pravidiel v odbore ...) sa považuje za rezervu a musí sa ako taká vyriešiť.

Záruka

Dodávateľ je v súvislosti s CFEM garantom za zhodu dodávky so špecifikáciami definovanými v špecifikáciách, ako aj za neprítomnosť nedostatkov a závád.

Dodávateľ poskytuje CFEM záruku bezplatne pokrývajúcu akékoľvek opravy tovaru alebo opravu poskytovania služieb, čo umožňuje zabezpečiť jeho správne fungovanie a dosiahnuť výkon, ako je definované v špecifikáciách. 
Dodávateľ znáša všetky výsledné náklady, a najmä náklady na výrobu dielov, prácu, demontáž, dopravu, náklady na opätovnú montáž, či už vynaložené ním, CFEM alebo treťou stranou.

Trvanie tejto záruky je dvanásť mesiacov od prijatia konečným zákazníkom alebo v prípade porúch alebo iných anomálií dvadsaťštyri mesiacov od dodania. Výmena chybného dielu spočíva v novom záručnom období dvanástich mesiacov od jeho výmeny. Záruka za skryté nedostatky je časovo neobmedzená.
[bookmark: _Toc55637134][bookmark: _Toc486450945][bookmark: _Toc531363901]Záväzky- Sankcie

DODÁVATEĽ je viazaný povinnosťou vykonávať práce týkajúce sa predmetu ZMLUVY, týkajúce sa najmä:
- Integrácie štúdií, realizácie a uvedenia zariadenia do prevádzky.
 -Úspešnosti realizácie a opätovného spustenia v čase cyklu s kvalitou vyrobených dielov a s kvalitou geometrie v stanovených lehotách.
- Záruky ich podielu zodpovednosti za dosiahnutie minimálnej konvergenčnej krivky prevádzkovej efektívnosti podnikového know-how po ukončení prevádzky
Táto povinnosť výsledku sa týka najmä dodania všetkých objednaných služieb v súlade s podrobným harmonogramom vykonávania modifikácií.

Zhoda dodávok s ustanoveniami ZMLUVY sa posudzuje z hľadiska obsahu, nákladov, času a kvality, pričom posledný uvedený je predmetom platných noriem v rámci skupiny PSA.

Dodržiavanie tejto povinnosti bude merať spoločnosť PSA prostredníctvom PV na konci etáp a bude uplatňovať sankcie za neuvoľňovanie, ako je definované nižšie.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na správnom uplatnení sankcií v prípade, že DODÁVATEĽ nesplní požiadavky stanovené pre každé PV uzatvárajúcu ZMLUVU. Týmito požiadavkami sú:

- Dodržiavanie termínov stanovených v podrobnom harmonograme vykonávania a rešpektovanie obsahu PV vrátane súladu cieľov a výsledkov. 

Počet PV a ich čiastkové etapy budú špecifikované a potvrdené pri podpise objednávky.

V prípade, že sa nedodrží niektorá z požiadaviek v rámci PV, v každom termíne sa bude DODÁVATEĽ automaticky zodpovedať PRÍJEMCOVI za moratórium a za neudelenie pokuty, ktoré sú definované nižšie bez toho, aby boli dotknuté náhradou škody, na ktorú by mal mať PRÍJEMCA nárok.

Táto pokuta môže byť uložená kumulatívne pre každé PV, ak niektorá z vyššie uvedených požiadaviek nebola splnená pre príslušné PV. Sankcie sa môžu uplatniť na konci projektu.

Po uplynutí lehoty siedmich (7) kalendárnych dní od písomného potvrdenia PRÍJEMCU o nesplnení ktorejkoľvek z požiadaviek pripojených k príslušnej správe a nedodržania regulácie zo strany DODÁVATEĽA v tejto lehote pokuty, ktoré sa automaticky uplatňujú do dátumu nápravy zisteného porušenia, sa vypočítajú takto:

• Od 1. do 10. dňa omeškania: 0,10% HT za kalendárny deň omeškania, z celkovej ceny ZMLUVY

• Od 11. do 20. dňa omeškania: 0,25% HT za kalendárny deň omeškania, z celkovej ceny ZMLUVY

• Od 21. dňa omeškania: 0,50% HT, za kalendárny deň omeškania, z celkovej ceny ZMLUVY

Všetky tieto pokuty sú obmedzené na 10% z celkovej ceny ZMLUVY.

Spoločnosť PSA GROUPE si vyhradzuje právo zrieknuť sa akýchkoľvek sankcií, ktoré sa vzťahujú na prijatie prechodných fáz, ak DODÁVATEĽ splní požiadavky stanovené pre dátum poslednej etapy po prijatí krokov 1 a 2.

Medzi zmluvnými stranami sa výslovne dohodlo, že sumy fakturované DODÁVATEĽOVI podľa sankcií stanovených v tomto článku budú predmetom zmien a doplnení so sumami, ktoré mu majú byť splatné v rámci ZMLUVY. "

DORUČENIE CENOVEJ PONUKY :

	
Vaša cenová ponuka bude obsahovať:

Pripomienkovanie referenčných dokumentov
Podrobný harmonogram prác
Popis organizácie práce a ľudských zdrojov pre vykonávanie požadovaných služieb. Musí byť určený pilot prác za dodávateľa, ktorý bude kontaktnou osobou pre CFEM. 

       Požadovaný formát:

Ponuka bude doručená v eurách € a v hodinách
V rozpise cenovej ponuky musia byť jasne uvedené tieto podrobnosti:
 
Rozloženie cenovej ponuky :

Štúdie
Nákup materiálov
Realizácia
Montáž
Nastavenie geometrie a testovanie 
Balenie, doprava,
Opätovná montáž na mieste
Testovanie a doladenie na mieste
Sadzobná taxa, colné poplatky, poistné







	,




[bookmark: _Toc36524492][bookmark: _Toc494116329]finanČnÉ a prÁvne podmienky
[bookmark: _Toc23837715]
Kontaktuje sa oddelenie nákupu.

Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť vo všetkých veciach, o ktorých sa dozvedel počas tejto konzultácie aj v prípade obdržania objednávky, ktorá by z toho vyplynula a tieto informácie použiť iba na účely tejto objednávky.
Pripomenutie platobných podmienok PSA, ktoré sa majú uplatňovať od 1.januára 2014:

[bookmark: _Toc494116330]<75 k€ 100% pri dodávke

Od 75 k€ do 250 k€:
                                20% k objednávke
                                65% po realizácii
                                15% pri konečnom prijatí

Od 250 k€ do 750 k€:
                                20% k objednávke
                                55% po realizácii
                                10% po inštalácii a technickom schválení
                                15% pri konečnom prijatí

Nad 750 k€
                  20% k objednávke
                  10% ku koncu štúdií
                  45% po realizácii
                  10% po inštalácii a technickom schválení
                  15% pri konečnom prijatí

Platobné podmienky: 45-dní na konci mesiaca je dátum fakturácie

prevod vlastnÍctva

CFEM sa stáva vlastníkom dodávky od jej dodania alebo postupne v pomere k vyplateným vkladom. Po zaplatení prvého vkladu sa CFEM stáva vlastníkom plánov a štúdií, ktoré dodávateľ pre CFEM vykonal.

Hneď po podpísaní správy o prijatí dodávky sa riziká prenášajú na CFEM. Do dátumu prevodu rizík je dodávateľ zodpovedný za všetky škody, priame alebo nepriame, materiálne, nehmotné alebo iné, ktoré by dodávke alebo jej častiam mohli túto škodu spôsobiť, aj keď prevod vlastníctva dodávky by bol      v prospech CFEM.

[bookmark: _Toc494116331]poistenie

Dodávateľ uzatvára a udržiava všetky poistné zmluvy potrebné na krytie záväzkov definovaných v predchádzajúcom článku, najmä v rámci zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a zodpovednosti za produkt.

Dodávateľ musí poskytnúť potvrdenie o poistení, ktoré potvrdzuje skutočnú platbu poistného po lehote splatnosti a uvedie poistnú sumu na poistnú udalosť a za rok.

Ts & Cs : Nepriame prístroje a zariadenia:

Táto verejná súťaž sa riadi všeobecnými podmienkami „01272_14_00016 Vedľajšie stroje a zariadenia - všeobecné podmienky“, ktoré sú k dispozícii na tejto adrese :
http://b2b.psa-peugeot-citroen.fr/, 
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